RheinlandPfalz
MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Postfach 3269 | 55022 Mainz

BI "Lebenswertes Rübenach" e. V.
Herrn Rüdiger Neitzel
Aachener Str. 65
56072 Koblenz Rübenach

DER MINISTER
Dr. Volker Wissing
Stiftsstraße 9
55116 Mainz
Telefon 06131 16-2201
Telefax 06131 16-2170
poststelle@mwvlw.rlp.de
www.mwvlw.rlp.de

8. Januar 2018

Bau der Ortsumgehung L 52 Koblenz-Metternich

Sehr geehrter Herr Neitzel,

Sie hatten sich wegen des Bauablaufs bei der L 52 – Nordentlastung Koblenz-Metternich an Herrn Staatsminister Lewentz gewandt. Da mit dem Regierungswechsel im Jahr 2016 die Zuständigkeit für den Landesstraßenbau auf das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau übergegangen ist, hat er mir Ihr Schreiben wegen der fachlichen Zuständigkeit zugeleitet.

Das im Oktober 2015 begonnene Bauvorhaben beinhaltet den 2-spurigen Bau der Nordentlastung Koblenz- Metternich ab dem Durchbruch Metternich/Rübenacher Straße über die Stadtstraße „Weinackerweg“ und die L 127 „Bubenheimer Weg“ hinweg bis zur Stadtstraße „An der Römervilla“ in Koblenz-Bubenheim. Es wird in drei Teilabschnitten umgesetzt. Baulastträger für das Vorhaben sind das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Koblenz.

Der erste Teilabschnitt mit dem Umbau des „IKEA-Knotens“ von einem Kreisverkehrsplatz in eine mit Lichtsignalanlage geregelte Kreuzung wurde bereits von der Stadt Koblenz im Zeitraum April bis August 2016 realisiert.

Der zweite Teilabschnitt vom IKEA- Knoten bis hinter die neue Kreuzung „Weinacker“ wird vom LBM hergestellt. Die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgte am 06.12.2017. Die Angebotsfrist ist auf den 16.01.2018 bestimmt. Bei planmäßigem Verlauf des weiteren Vergabeverfahrens soll der Baubeginn im März 2018 erfolgen.

RheinlandPfalz
MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU

Die Bauarbeiten in diesem Teilabschnitt der Ortsumgehung Koblenz-Metternich sollen im Herbst 2019 abgeschlossen werden.

Leider ist es bei der Vorbereitung des zweiten Bauabschnitts wegen vorlaufender Maßnahmen zu Verzögerungen gekommen. So haben beispielsweise die Überprüfung des Baufeldes auf Kampfmittel und archäologische Erkundungen mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich erwartet worden war. Zudem waren auch Finanzierungsfragen zu klären, weil beim Knoten „Weinacker" auch Kostenanteile durch die Stadt Koblenz zu tragen sind.

Der dritte Teilabschnitt vom Knoten „Weinacker" über den Durchbruch Metternich bis zum Anschluss an die innerstädtische B 416 wird in der Zuständigkeit der Stadt Koblenz gebaut. Die Ausschreibung dieser Bauleistungen ist derzeit in der Vorbereitung. Bei planmäßigem Verlauf des Vergabeverfahrens sollen auch die Arbeiten in diesem Bauabschnitt im Frühjahr 2018 beginnen. Die Bauzeit ist dann bis Herbst 2019 vorgesehen, so dass bei planmäßigem Verlauf die Bauabschnitte 2 und 3 parallel fertig gestellt werden und eine Komplettfreigabe erfolgen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Volker Wissing